
 2016KO MAIATZAREN  26AN GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO OHIKO 
BILERAREN AKTA 
 
 LEKUA: Beasaingo Udaletxea. 
 ARETOA: Batzar Aretoa. 
 EGUNA: Hogeita seia. 
 HILABETEA: Maiatza. 
 URTEA: Bi mila eta hamaseia. 
 HASIERAKO ORDUA: Arratsaldeko zazpiak hamar gutxi. 
 BATZARRALDIAREN IZAERA: Ohikoa 
 DEIALDIA: Lehena 
 OSATZEN DUTEN PARTAIDEEN KOPURUA: Sei (6) 
 MAHAIBURUA: Aitor Aldasoro Iturbe. 
 

BILDUAK: Leire Artola Ugalde 
         Malu Valles Fernandez 
         Koldo Agirre Mujika  
         Miren Amaia Barandiaran Velez de Mendizabal  
         Santiago Urdampilleta Dos Santos 

 
 IDAZKARIA: Itziar Arostegi Apaolaza  
 
 1.- AURREKO AKTA. 2016ko apirilaren 28ko akta onartzea. 
 
 2016ko apirilaren 28ko aktaren berri eman ondoren, aho batez onartu da 
berarekiko zer esanik ez dagoelako. 

 
 2.- ORIAMENDI KALEKO URBANIZAZIO OBRAK: 
 
 URBYCOLANen alegazioari erantzuna eta obrak onartzea. 

 
 Ezagutzera eman da, 2016-05-23ko hirigintza batzordeko proposamena, hau 
da: 
 
 “Gaia: Oriamendi kaleko obrak onartzea. 
 
 AURREKARIAK 
 
 I.- Gobernu Batzordeak 2016-04-28an egindako bileran ondorengo erabakia 
hartu zuen: 
 
 “Lehenik. Eñaut Muñoa Artola eta Hektor Espin Larreta jaunek aurkeztutako alegazioak 
ez onartzea, Igor Martin Molina Euskadiko Portu, Ubide eta Bideetako Ingeniariak 2016-04-
22an emandako txostenaren arabera. Horren ondorioz: 
 

1. Beasaingo Oriamendi kalean exekutatutako urbanizazio obren harrera egitea. 
 

2. 2016-02-29an, Igor Martin Molina jaunak emandako txostenaren arabera  adieraztea, 
obren azken likidazioa 765.560,60 €koa dela (BEZ barne) eta kontratistari ordaintzeko 
gelditzen dena da 274.511,88 € (BEZ barne). 
 

3. Kontratistari diru hori ordaintzeko, kreditu aldaketa egiteaz gain, kontratistak dagokion 
faktura eman beharko du. 
 



 
4. Gipuzkoako Ur Kontsortzioak Udalari ordaindu behar dion diru kopurua, 221.719,05 

€koa (BEZ barne), izango da. 
 
 Bigarren. URBYCOLAN, S.L.ren idatziak perituaren txostena ontzat ematen badu ere, 
ondorengoa eskatzen duenez: 
 

 Obrei harrera egitea, 2014-12-23ko datarekin. 

 274.511,88 € (BEZ barne), gehi kopuru horri dagokion legezko interesak ordaintzeko, 
Udalak eskaera jaso zuenetik 7 eguneko epean. 

 
 Ezinezkoa izan denez behar den moduan informatzea eta batzordearen proposamena 
izatea, aparte ebatziko da dagokion erabakia hartuz.  
 
 Hirugarren. Erabaki honen berri interesatuei ematea, beronen aurka aurkeztu 
daitezkeen errekurtsoen aipamena eginez. 
 

 II.- Gobernu Batzordeak, 2016-04-28an hartutako erabakiaren bigarren puntuan 
bete ahal izateko, 2016-05-19an ondorengo txosten juridikoa eman da: 
 

Antecedentes.- 

 
En las actuaciones que viene acometiendo el Ayuntamiento de Beasain para la 

recepción y liquidación de las “ Obras de Urbanización en Oriamendi Kalea “, se dio 

traslado a la mercantil del informe elaborado por el Ingeniero de Caminos Sr. Martín. 

El representante de la mercantil URBYCOLAN S.L. ha presentado un escrito en el que, 

( i ) en los apartados finales del alegato primero interesa la recepción de las obras, y ( 

ii ) también viene a establecer las “condiciones” para la aceptación de la liquidación 

elaborada. 

Análisis Jurídico.-  

1.- A propósito de la recepción de las obras.- 

 
En los reseñados apartados del alegato primero interesa que la recepción de las obras 

se realice con la fecha de referencia de 23-12-2014, y ello por cuanto que a partir de 

dicho momento la calle fue abierta al tráfico, añadiendo que la recepción a día de hoy, 

supondría una ampliación injustificada del plazo de garantía. 

El pliego de cláusulas administrativas que reguló la licitación, en concreto en la 

cláusula 12ª, determina que en el plazo de un mes desde la finalización de las obras 

se producirá el acto formal y positivo de la recepción de las mismas, del que se 

levantará la correspondiente acta, detallándose la información y documentación que la 

adjudicataria ha de entregar a la Administración Municipal. A renglón seguido, se 

establece el plazo de un año, a contar de la recepción anterior, como plazo de 

garantía, precisándose cómo se ha proceder para la devolución y cancelación de la 

fianza depositada. 

En el informe que ha sido elaborado el 29-02-2016 por el Ingeniero Sr. Martín, éste 

viene a indicar que las obras se encuentran en condiciones de ser recibidas por la 

Administración Municipal. 



Por otra parte, y realizada la consulta con el Aparejador Municipal, éste me ha 

manifestado que la adjudicataria entregó la información y documentación en los 

formatos que determina la reseñada cláusula 12ª, por cuanto este apartado formal 

también se encuentra cumplimentado. 

Concretados las cuestiones de índole formal, procede entrar en el análisis de cuál es 

la fecha que ha de considerarse para la obra recepción de las obras, esto es, si ha de 

ser la del pasado 28-04-2016, momento en el que, tras la tramitación del expediente, 

la Junta de Gobierno de la Entidad Municipal resolvió recibir las obras, ó el 23-12-

2014, fecha ésta solicitada por la mercantil adjudicataria del contrato. 

 

Como ha quedado indicado, el modus operandi para la recepción de las obras, venía 

establecido en la cláusula 12ª del pliego administrativo, previsiones éstas que, como 

es sabido, no se han cumplido. 

La recepción de las obras, constituye un acto formal y positivo ( art. 222.2 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre – en adelante TRLCSP-), y la ocupación 

efectiva de las obras, sin que se haya formalizado el acta de recepción, es una 

excepcionalidad que únicamente puede sustentarse en razones de interés público 

debidamente motivadas, que no concurren en el caso que nos ocupa – art. 235.6 del 

TRLCSP -. 

 

Si bien no existe documentación acreditativa sobre el momento en que el ámbito de 

las obras se puso en funcionamiento, sí existen referencias de que el 23-12-2014 se 

abrió al tráfico, extremo éste que invoca la mercantil adjudicataria y que también viene 

recogido en el informe del Sr. Martín. Es más, incluso la Dirección Facultativa, en el 

informe que fue registrado en la Entidad Municipal el 23-11-2015, viene a indicar que “ 

la obra se finalizó en las puertas de las navidades “. Consecuentemente, existen 

suficientes datos para considerar ésta fecha como aquélla en la que se puso en 

funcionamiento y para el servicio público el ámbito afectado por las obras ejecutadas. 

Partiendo de dicha premisa, han sido constantes y reiterados los pronunciamientos de 

los Tribunales en los que viene a indicarse que en aquellos supuestos en los que la 

recepción de las obras no se han realizdo con las formalidades establecidas, la 

ocupación de las obras y su destino para el uso público, equivale a una recepción 

tácita de las mismas ( entre otras muchas, sentencia del Tribunal Supremo de 14-07-

2009 ), y que a partir de dicho momento comienza a computarse el plazo de garantía, 

así como que, si bien la doctrina general establece la necesidad del acto expreso y 

formal de la recepción por la administración, sobre dichos requisitos formales prima el 

derecho del contratista para la liberación de sus responsabilidades, cuando han sido 

cumplidas correctamente, no pudiendo dilatarse éstas sin justa causa y quedar a la 

libre voluntad de una de las partes que interviene en la recepción de las obras. 

Consecuentemente con lo expuesto, y a los efectos de iniciar el cómputo del plazo de 

garantía, debe considerarse como fecha de referencia la del 23-12-2014. 

 
En el último párrafo de la reseñada cláusula 12ª del pliego administrativo, se establece 

que 15 días antes de cumplirse el plazo de garantía, se redactará un informe sobre el 

estado de las obras, y que si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de 



toda responsabilidad, procediéndose a la devolución ó cancelación de la fianza 

depositada como garantía. 

En este orden, y teniendo en cuenta que el informe del Sr. Martín ha sido extendido 

con fecha 29-02-2016, esto es, una vez que había transcurrido el plazo del año de 

garantía, y que en el mismo no se alude a la existencia de defectos imputables a la 

adjudicataria, éste informe puede considerarse que cumple el cometido al que se 

alude en la reseñada cláusula 12ª – en similares términos lo hace el art. 235 del 

TRLCSP -, resultando procedente, a juicio de quien informa, el inicio de los trámites 

administrativos para la devolución ó cancelación de la garantía. 

2.- Sobre las condiciones que relaciona y establece URBYCOLAN S.L. en su escrito 

para prestar la conformidad a la propuesta de liquidación formulada por el Perito Sr. 

Martín.- 

 
En el alegato segundo del escrito, la reseñada mercantil alude a que “ en aras de 

alcanzar una solución pacífica e inmediata al conflicto suscitado, URBYCOLAN estaría 

dispuesto a prestar su conformidad con la propuesta de liquidación de D. IGOR 

MARTIN MOLINA siempre que en los próximos siete ( 7 ) días desde la recepción del 

presente escrito se emita la correspondiente certificación final de la obra, que se 

recepcione la misma con fecha 23 de diciembre de 2014 ( día en el que se produjo la 

entrega y apertura al público ) y se le abonen sin más demora los mentados 

274.511,88 € ( IVA incluido ) más los intereses que legalmente correspondan “ 

 

Las condiciones a que supedita la mercantil su conformidad con el importe de la 

liquidación, resultan improcedentes. 

En efecto, la liquidación de las obras es el resultado de las mediciones de las partidas 

que realmente hayan sido ejecutadas. Si la adjudicataria no está conforme con alguna 

ó algunas de ellas, debe manifestar en qué aspectos no lo está. Lo que no cabe es 

supeditar una liquidación, como la que nos ocupa, a aspectos ajenos a lo que 

constituye la medición general y liquidación. Esto es, los reparos han de formularse 

por el contratista sobre cuestiones propias de lo que son los conceptos que se han de 

tener en cuenta en la medición general, y que vienen relacionados en el art. 166 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos. El retraso que, en su caso, se haya 

podido producir para practicar la liquidación y recepción ó para el abono resultante de 

la misma, dará lugar a las responsabilidades que procedan, sin que estos retrasos 

puedan incidir o supeditar el cuantum de la certificación final de las obras. 

 
3.- A propósito de los intereses que se solicita.-   

El inciso final del art. 235.1 del TRLCSP dispone que “ dentro del plazo de tres meses 

contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de 

la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4 de esta Ley. “ El 

plazo que dispone el art. 216.4, es de 30 días. 



Así pues, y dado que se ha de considerar como fecha de recepción de las obras la del 

23-12-2014, a partir del 22-04-2015 la mercantil adjudicataria tiene derecho a que se le 

abonen los intereses del importe de la liquidación. 

 
Conclusiones.- 

 

A la vista de la fundamentación expuesta, informo en el sentido de que procede : 

1.- Estimar la alegación presentada por URBYCOLAN S.L. y determinar que la 

recepción de las obras se produjo el 23-12-2014. 

2.- Conceptuar el informe elaborado por el Perito Sr. Martín, como aquél que viene 

establecido en el apartado último de la cláusula 12ª del pliego administrativo que 

reguló la licitación, e iniciar los trámites administrativos para la devolución ó 

cancelación de la garantía. 

3.- No aceptar las condiciones que relaciona URBYCOLAN S.L. en su alegación 

segunda, por cuanto que son aspectos ajenos a lo que constituye la medición general 

y liquidación de las obras. 

 
Horren ondorioz, Hirigintza Batzordeak Gobernu Batzordeari ondorengo erabaki 
proposamena egiten dio:  
 
 Lehenik. URBYCOLAN S.L.ek aurkeztutako alegazioa onartzea eta horren 
ondorioz aitortzea, obren harrera 2014-12-23an eman zela. 
 
 Bigarren. Martín peritu jaunak emandako txostena kontsideratzen dela, plegu 
administratiboaren 12. klausularen azken atalean aipatzen dena. Beraz, bermea 
bueltatu edo kantzelatzeko izapideei hasiera ematea.  
 
 Hirugarren. URBYCOLAN S.L.ek bigarren alegazioan adierazten dituen 
baldintzak ez onartzea, obren neurketa eta likidaziotik kanpo daudelako. 
 
 Laugarren. Prozeduran interesatuak direnei erabaki honen berri ematea, 
beronen aurka aurkeztu daitezkeen errekurtsoen aipamena eginez.” 
 
 Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek ondorengo jarrera hartu dute: 
 
 Koldo Agirre jaunak (EH BILDU): “Gure jarrera aurkakoa izango da. Luze hitz 
egin dugu gai honetaz hirigintza batzordean eta ez goaz gure argudioak errepekitzera.” 
 
 Santi Urdampilleta jauna (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), 
proposamenarekiko adostasuna azaldu du. 
 
 Alkate jaunak: “Obren harrera 2014-12-23an eman zela aitortzen da, egun 
horretan kalea jendearekiko ireki zelako. Horrek esan nahi du ordutik hasi zela 
urtebeteko berme-epea eta orain urte baino gehiago igaro ondoren eta ikusita obrak 
ondo daudela, fidantza bueltatzea dagokio.” 
 
 Bozketa eginda, ondorengo emaitza lortu da: 
 
 Aldeko botoak: 4 (EAJ-PNV, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) 
 Aurkako botoak: 2 (EH BILDU) 



 Abstentzioak: 0 
 
 Horren ondorioz, gehiengo absolutuarekin onartu da proposamena.  
 
 3.- OBRAK KONTRATATZEA: bide asfaltaketa. 
 
 Alkateak jarraian transkribatzen den proposamena egin du, adieraziz plegua 
lehengo urteko berdina dela eta nahiz eta zerbitzu batzordetik ez pasa, nahiago zuela 
batzorde honetatik pasa, hurrengo hilekoan pasatzen bada, agian berandu xamarra 
izango delako obrak udaran burutu ahal izateko. 
 
 Asfaltatzen diren kaleak hauek dira:  
 

1.- Joan kalea XXIII. 
2.- Martina Maiz kalea. 
3.- Trenbide bihurgunea. 
4.- Trenbide kalea. 
5.- Oriamendi kalea, 42 

 
 
 “Lehenik. Kale asfaltatze lanak prozedura irekiaren bitartez kontratatzeko 
deialdi publikoa egitea, baldintza plegu administratiboa nahiz teknikoa onartuz. 
 
1.- Prozedura: irekia publizitatearekin 
  
2.- Izapidetzea: arrunta 
 
3.- Lizitazio prezioa:  86.412,37 €  BEZ kanpo, 104.558,97 € BEZ barne.  
 
4.- Egikaritze epea: 2 aste. 
 
5.- Kaudimen ekonomiko, finantziario eta teknikoari buruzko agiriak: 
 

a) Enpresa sailkapena: G taldea, 4 azpitaldea, b kategoria. 
 
6.- Espedientea: administrazio-baldintzen eta baldintza teknikoen pleguak eta bestelako 
dokumentazioa, interesatuen esku aurkitzen dira, Udalaren web orrian 
(www.beasain.net). Zehazki kontratistatzailearen profilean. 
 
7.- Proposamen eredua: Baldintza Administratiboen pleguaren azaltzen dena. 
 
8.- Aurkezteko epea, lekua eta ordua: Proposamenak, Beasaingo Udalaren Erregistro 
Orokorrean aurkeztu beharko dira  iragarkia, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, argitaratzen 
denetik eta hurrengo 26 egunetan. 
 
9.- Adjudikazio irizpideak:  
 
- Proposamen ekonomikoa: 60 puntu. 

 
60 puntu emango zaizkio eskaintza onenari eta gainerakoei puntu bat kenduko zaie 
eskaintza onen horrekiko %1eko diferentziako. 

 
- Proposamen teknikoa: 40 puntu. 

http://www.beasain.net/


 
 Planteamendua, antolaketa eta lanen faseen plana : 20 puntu.  
 
 Lanek erabiltzaileei, zirkulazioari, zerbitzuei, aparkalekuei etab. duten eraginaren 
analisia eta arazo horiek gutxitu edo konpontzeko egindako proposamenak:20 puntu. 
 
10.- Proposamenak irekitzeko lekua, eguna eta ordua: plika irekitzea kontratistatzailearen 
profilean argitaratzen den tokian, egunean eta orduan egingo da. 
 
11.- Aurkeztu beharreko agiriak: Lizitatzaileek administrazio-baldintzen Pleguan 
adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte.” 
 Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek ondorengo jarrera hartu dute: 
 
 Koldo Agirre jaunak (EH BILDU): “Gure jarrera abstentzioarena izango da. 
Nahiz eta baldintza plegua lehengo urteko berdina izan, iruditzen zaigu zerbitzu 
batzordetik pasa behar zela, zein kale asfaltatu behar direnei buruzko ekarpenak egin 
ahal izateko.  
 
 Alkateak ihardetsi dio esanez, asfaltatzeko kalean aukeratzerakoan irizpide 
teknikoak jarraitu direla.  
 
 Santi Urdampilleta jauna (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), 
proposamenarekiko adostasuna azaldu du. 
 
 Bozketa eginda, ondorengo emaitza lortu da: 
 
 Aldeko botoak: 4 (EAJ-PNV, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) 
 Aurkako botoak: 0 
 Abstentzioak: 2 (EH BILDU) 
 
 Horren ondorioz, gehiengo absolutuarekin onartu da proposamena.  
 
 4.- ESKAERA ETA GALDERAK 
  
 Eskaera eta galderen atalean ez da inolakorik aurkeztu.  
 
 Eta tratatzeko besterik ezean, bileran arratsaldeko zazpietan amaitu da eta nik, 
idazkari naizen honek, akta hau idatzi eta sinatu dut.  

 
 


