
 

1 
 

2019KO IRAILAREN 27AN GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO 
OHIKO BILERAREN AKTA 

 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

EL  27 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 

 
LEKUA: Beasaingo Udaletxea. 
ARETOA: Batzar Aretoa. 
EGUNA: Hogeita zazpia 
HILABETEA: Iraila. 
URTEA: Bi mila eta hemeretzia. 
HASIERAKO ORDUA: Arratsaldeko seiak eta erdi 
BATZARRALDIAREN IZAERA: Ohikoa 
DEIALDIA: Lehena 
OSATZEN DUTEN PARTAIDEEN KOPURUA: 
Bost (5) 
 
 
MAHAIBURUA/PRESIDENTE: 
Aitor Aldasoro Iturbe (EAJ-PNV) 
 
BILDUAK/REUNIDOS: 
Leire Artola Ugalde (EAJ-PNV) 
Malu Valles Fernandez (EAJ-PNV) 
Nerea Manzisidor Mendizabal (Beasaingo EH 
Bildu) 
Eva Alvarez Atanes (Socialistas Vascos-Euskal 
Sozialistak) 
 

LUGAR: Ayuntamiento de Beasain. 
LOCAL: Salón de Plenos. 
DIA: Veintisiete.       
MES: Septiembre. 
AÑO: Dos mil diecinueve.  
HORA DE COMIENZO: Dieciocho horas y treinta  
minutos. 
CARACTER DE LA SESION: Ordinaria. 
CONVOCATORIA: Primera 
NUMERO DE MIEMBROS QUE LA COMPONEN: 
Seis (5) 
 
  

1.- AURREKO AKTA. 2019ko uztailaren 24ko 
aktaren onespena. 
 2019ko uztailaren 24ko aktaren berri eman 
ondoren, bildutakoek aho batez onartu dute. 
 

1.- ACTA ANTERIOR. Aprobación del acta del 24 
julio de 2019. 
 Tras informar el acta de la sesión 
celebrada el 24 de julio de 2019 se ha aprobado 
por unanimidad.  
 

2.- OBRA ZIURTAGIRIAK: Beasaingo Trenbide 
kaleko obrei dagozkien 1. eta 2. Obra-ziurtagiriak 
(2018PROB0005). 
 Aho batez onartu dira, “Trenbide kalea 
berrurbanizatzeko” obrei buruzko obren 1. eta 2. 
ziurtagiriak, ondorengo diru kopuruak: 88.135,70 
€koa (BEZ barne) eta 92.594,85 €koa (BEZ barne). 

 

2.- CERTIFICADOS DE OBRA: 1ª y 2ª 
certificaciones de obras de remodelación de 
Trenbide kalea de Beasain. 
Se han aprobado por unanimidad las 
Certificaciones de obra 1ª y 2ª de las obras de 
“Reurbanización del Trenbide kalea”, por los 
siguientes importes: 88.135,70 € (IVA incluido) y 
92.594,85 € (IVA incluido). 

 
3.- BIDE ASFALTAKETA. 2019KO KANPAINA. 
OBREN LIKIDAZIOA (2019ZEBO0011). 
 Aho batez ondorengo erabakia hartu da: 
 

3.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE 
ASFALTADOS DE VIALES. CAMPAÑA 2019. 
 Se ha adoptado el siguiente acuerdo por 
unanimidad.  
 

“Gaia: 2019. urteko kale asfaltatze kanpainaren  
ZERTIFIKAZIOA  
Aurrekariak 

Gobernu Batzordeak 2019-01-31n egindako  

  “Gaia: 2019. urteko kale asfaltatze 
kanpainaren  ZERTIFIKAZIOA  
Aurrekariak 

Gobernu Batzordeak 2019-01-31n egindako  
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bileran erabaki zuen, bideak asfaltatzeko obrak 

(2019.urteko kanpaina) kontratatzeko lizitazioa 

burutzea prozedura irekiaren bitartez, horretarako 

baldintza plegu administratiboa eta teknikoa 

onartuz. Eusko Jaurlaritzako kontratazio 

plataforman deialdia 2019-02-08an argitaratu zen 

adieraziz proposamenak aurkezteko hogeita sei 

eguneko zela.  

Lizitazioaren irabazlea Asfaltos Urretxu S.L izan 

zen, eta sinatutako kontratua 90.898,87 € (BEZ 

kanpo). 

Kanpainan asfaltatzea aurreikusten ziren kaleak:  

Gipuzkoa plazako parkina, anbulatoriorako 

sarbidea, Zazpiturrieta 10 sarbidea, Errekarte 48 

pareko parkina, kuneta eta zoladura berritze lanak 

Irigoien poligonoan, Errekarte 9 garajetara 

sarbidea, oinezko pasabideak Zaldizurreta eta 

skate gunean. 

Obra egiteko unean Zaldizurreta eta skate gunean 

aurreikusitako lanak eta 7 arketa tapa altxatzeko 

lanak ez dira burutu. 

Honela, Zaldizurretan egin asmo zena 2020 urtean 

egingo litzateke eta honekin batera erdi asfaltatua 

dagoen bidea tratatuko litzateke. 

Skateko pasabidea ez da egin, zeren pump track 

eremuak barneratu du eta ez da beharrezkoa 

aurreikusitako pasabidea. 

Bestalde, proiektuan zeuden neurketak   gora egin 

dute eta handiagoak izan dira kasuan kasuko 

beharretara egokitu ahal izateko. 

Honela, exekuzio koste materiala oinarri hartuta,  

neurketa igoerak 7.185,3 €ko igoera suposatu dute 

eta egin ez diren lanak 5.622,83 € ko jetxiera, 

beraz  %1,8ko igoera eman da. (Ikusi taula).” 
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Horren ondorioz,  

ERABAKI DA 

2019.urteko kale asfaltatze kanpainan egindako 

lanen zertifikazioa onartzea:  92.535 €   (BEZa 

kanpo) 

 

Horren ondorioz,  

ERABAKI DA 

2019.urteko kale asfaltatze kanpainan egindako 

lanen zertifikazioa onartzea:  92.535 €   (BEZa 

kanpo) 

 
 
  

4.- ABALA ITZULTZEA. Construcciones 
Artzamendi, S.A.ren eskaera. Erretiratuen etxeko 
azpi-berritze obrak (2016DVAV0027). 
 Aho batez ondorengo erabakia hartu da: 
 

4.- DEVOLUCIÓN DE AVAL: Solicitud de 
Construcciones Artzamendi, S.A. Obras de recalce 
del hogar del jubilado. 
 Se ha adoptado el siguiente acuerdo por 
unanimidad: 

“Gaia: jubilatuentzako gizarte-zentroaren 
zimendatzearen ondoztatzea egiteko obraren 
abala itzultzea. 

 AURREKARIAK 

 

 1.- 2017ko abenduaren 21ean egindako 

bilkuran hurrengoa hitzartu zuen aho batez Tokiko 

Gobernu-batzarrak: 
 

Lehenengo.. 4 hilabeteko epe berri bat 

ezartzea, ION PAYER lanen zuzendariak ezartzen 

dituen ildoen araberako TOMOGRAFIA lanak eta 

lursaileko injekzioak egiteko. 

Bigarren. Gordailututako abala 4 hilabeteko 

epean kautelaz gordetzea, egindako esku- 

hartzeen eraginkortasuna baieztatuko duten 

probak egin bitartean edo, bestela, data horretan 

idatzitako txostenean oinarrituta hartu beharreko 

neurriak hartu bitartean. 

Hirugarren. Bermearen data luzatzeak ez dakar 

berekin kontratistak inolako diru kopururik 

jasotzeko eskubiderik. 

Laugarren. Akordio hau kontratuan esku 

hartzen duten aldeei helaraztea; hau da, Esku- 

hartzailea, kontratista eta zuzendaritza 

fakultatiboa 

 

 2.- Kontuan izanda, 2019ko uztailaren 2an 
ION PAYER GUAL jaunak 2019ko ekaineko 
egoerari buruz emandako txostena, 
 

OINARRI JURIDIKOAK 

 Legeria aplikagarria, Sektore   Publikoko   
Kontratuen Legearen Testu  Bateratua  onesten 

“Asunto: devolución de aval en relación a las 

obras de recalce del hogar del jubilado. 

 

ANTECEDENTES 

 

 1.- La Junta de Gobierno Local en la 

sesión celebrada el 21 de diciembre de 2017, 

adoptó por unanimidad, el siguiente acuerdo, 
 

Primero. Conceder un nuevo plazo de 4 meses 

para que se lleven a cabo los trabajos de 

TOMOGRAFÍA e inyecciones en el terreno según 

las directrices que fije el director de obra D. ION 

PAYER. 

Segundo. Retener cautelarmente el aval 

depositado durante un plazo de 4 meses, a la 

espera de realizar las pruebas que confirmen la 

efectividad de las intervenciones realizadas o en su 

defecto las acciones que deberán de tomarse en 

base al informe que se redacte en esa fecha. 

Tercero. La ampliación del plazo de garantía no 

conlleva derecho alguno del contratista de 

percibir cantidad alguna. 

Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo a las 

partes intervinientes en el contrato; esto es, 

Intervención, contratista y dirección facultativa. 

 

 2.- Teniendo en cuenta el informe emitido 
el 2 de julio de 2019 por D. ION PAYER GUAL, 
sobre la situación a fecha de junio de 2019, 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 La legislación aplicable se encuentra 
recogida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
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duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretua 
da eta hain zuzen ere artikulu hauek: 

 

 
- 100. artikulua: Bermeei dagozkien erantzukizunak. 

- 102. artikulua: Bermeak itzultzea eta ezereztea. 
 
- 235.2. artikulua: Harrera eta bermealdia. 

  

 

Horren ondorioz,  

ERABAKI DA 

 Lehenik. Kontratari eraikinaren egituran 
egindako ainguratze  eta errefortzu lanek 
eragindako edozein kalteren kargua kentzea, 
berogailuaren zirkuituan ur-ihes bat zegoela 
frogatu den bakoitzean eta baita ur hotzean ere, 
zeina asentatze-arazoen eragilea zen. 
 
 
 Bigarren. CONSTRUCCIONES 
ARTZAMENDI S.Ak 2015eko azaroaren 3an 
eraikinaren azpi-berritzea egiteko egin zuen 
4.760,03 €ko abala itzultzea. 
 Hirugarren. Akordio hau kontratuan esku 

hartzen duten aldeei helaraztea; hau da, ekonomia 

arloari kontratista eta zuzendaritza fakultatiboa. 

 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. En concreto en los siguientes artículos: 
 
- Artículo   100:  Responsabilidades   a que están 
afectas las garantías 
- Artículo 102: Devolución y cancelación 
de las garantías. 
 
- Artículo 235.2: Recepción y plazo de garantía. 
 
 En consecuencia, se adopta el siguiente  

ACUERDO 
 Primero. Exonerar a la Contrata de 
cualquier daño producido sobre la estructura del 
edificio por la ejecución de los anclajes y refuerzo 
estructural llevado a cabo, toda vez que se ha 
comprobado que existía una fuga de agua en el 
circuito de calefacción, así como en el agua fría 
que era la causante del problema de los 
asentamientos. 
 Segundo. Proceder a la devolución del 
aval por importe de 4.760,03 € que con fecha 3 de 
noviembre de 2015, depositó 
CONSTRUCCIONES ARTZAMENDI S.A., para la 
ejecución de las obras de recalce del edificio. 
 Tercero. Dar traslado del presente acuerdo 
a las  partes  intervinientes  en el contrato; esto es, 
Intervención, contratista y dirección facultativa. 
 
  

5.- ESKAERA ETA GALDERAK 
 Eskaera eta galderen atalean ez da 
inolakorik aurkeztu.  
 Eta tratatzeko besterik ezean bilera 
arratsaldeko zazpiak hamar gutxiagotan amaitu da 
eta nik, idazkari naizen honek akta hau idatzi eta 
sinatu dut.  
 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 En el apartado de ruegos y preguntas no 
se ha formulado ninguna.  
 Y sin más asuntos que tratar, la sesión ha 
finalizado a las dieciocho horas y cincuenta 
minutos, y yo como Secretaria  doy fe 
extendiéndose la presente acta 

 


