

**2018KO MARTXOA 27AN GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA**

**LEKUA:** Beasaingo Udaletxea.

**ARETOA:** Batzar Aretoa.

**EGUNA:** Hogeita zazpia.

**HILABETEA:** Martxoa.

**URTEA:** Bi mila eta hemezortzia.

**HASIERAKO ORDUA:** Arratsaldeko lauretan

**BATZARRALDIAREN IZAERA:** Ohikoa

**DEIALDIA:** Lehena

**OSATZEN DUTEN PARTAIDEEN KOPURUA:** Sei (6)

**MAHAIBURUA:** Aitor Aldasoro Iturbe.

**BILDUAK:** Leire Artola Ugalde

Malu Valles Fernandez

Koldo Agirre Mujika

Miren Amaia Barandiaran Velez de Mendizabal

Santiago Urdampilleta Dos Santos

**IDAZKARIA:** Itziar Arostegi Apaolaza

**1.- AURREKO AKTA.** 2018-01-25eko akta onartzea.

2018-01-25eko aktaren berri eman ondoren, aho batez onartu da berarekiko zer esanik ez dagoelako.

**2.- OBRA ZIURTAGIRIAK.** Nekolalde kalea berrurbanizatzea (6. eta 7.).

Lurralde batzordeak proposatuta, aho batez onartu dira “**NEKOLALDE KALEA BERRURBANIZATZEA**” **OBRAK BURUTZE**ari buruzko obren obren 6. eta 7. ziurtagiriak, **23.473,06 €**koa (BEZ barne) eta **27.958,61 €**koa (BEZ barne), hurrenez hurren.

**3.- ZAPATARI, MARTIN ARANBURU Y GARMENDIA OTAOLA KALEAK BERRURBANIZATZEKO OBRAK.** Esleipen proposamena.

Ezagutzera eman da 2018ko martxoaren 9ko, kontratazio mahaiaren proposamena, hots:

**“AURREKARIAK**

1.- 2017ko abenduaren 21ean, Gobernu Batzordeak erabaki zuen prozedura irekiaren bitartez, “Zapatari-Martin Aranburu eta Garmendia Otaola kaleak berrurbanizatzeko” obrak kontratatzea, horretarako baldintza plegua onartuz. Litzitazio prezioa, 497.084,78 €tan gehi BEZ, finkatu zen eta egikaritze epea 4 hilabete.

2.- Deialdia, 2018ko urtarrilaren 5ean argitaratu zen eta eskaintzak aurkezteko 26 eguneko epean lizitaziora, ondorengo enpresak aurkeztu ziren: CAMPEZO, SASOI ERAIKUNTZAK, CONSTRUCCIONES MOYUA, URBYCOLAN, OTEGI-GAZTAÑAGA

3.- 1 zenbakia duen kartazaleko (ahalmena eta kaudimena) dokumentazioa kalifikatu lizitaziale guztiei onartu zitzaizen lizitazioan parte hartzea.

4.- 2018ko otsailaren 9an, 2 zenbakiko kartazala, irekitzeari buruzko ekintza burutu zen eta teknikoei pasa zitzaizen proposamena teknikoaz aztertu eta baloratzeko.

5.- 2018-03-07an ezagutzera eman da balorazio txosten teknikoaz eta kontratazio mahaiko kideak onartu egin dute.

Automatikoki baloratzen ez diren irizpideen puntuazioa, ondorengoa da:

CAMPEZO									
TRAFICO (15 P)			TRABAJOS Y PROGRAMACIÓN (15 P)					( 5 P)	( 35 P)
TRÁFICO VEHICULOS: 5 p	AFECCION PEATONAL: 5 p	RECURSOS Y MEDIOS: 5 p	GANNT MEDICIONES	GANNT RENDIMIEN TOS	GANNT	CAMINO CRITICO	ESTIMACIÓN COSTE	FASES Y DIFICULTADES	TOTAL PUNTAJACIÓN
3,75	3,91666667	4,33333333	3	5	2,5	2,5	2	4,08333333	<b>31,083333</b>

URBYCOLAN									
TRAFICO (15 P)			TRABAJOS Y PROGRAMACIÓN (15 P)					( 5 P)	( 35 P)
TRÁFICO VEHICULOS: 5 p	AFECCION PEATONAL: 5 p	RECURSOS Y MEDIOS: 5 p	GANNT MEDICIONES	GANNT RENDIMIEN TOS	GANNT	CAMINO CRITICO	ESTIMACIÓN COSTE	FASES Y DIFICULTADES	TOTAL PUNTAJACIÓN
4,76666667	5	1,5	3	5	2,5	2,5	2	2,91666667	<b>29,183333</b>

SASOI									
TRAFICO (15 P)			TRABAJOS Y PROGRAMACIÓN (15 P)					( 5 P)	( 35 P)
TRÁFICO VEHICULOS: 5 p	AFECCION PEATONAL: 5 p	RECURSOS Y MEDIOS: 5 p	GANNT MEDICIONES	GANNT RENDIMIEN TOS	GANNT	CAMINO CRITICO	ESTIMACIÓN COSTE	FASES Y DIFICULTADES	TOTAL PUNTAJACIÓN
3,68333333	3,58333333	4	3	4,16666667	2,5	2,5	2	3,25	<b>28,683333</b>

MOYUA									
TRAFICO (15 P)			TRABAJOS Y PROGRAMACIÓN (15 P)				(5 P)	(35 P)	
TRÁFICO VEHICULOS: 5 p	AFECCION PEATONAL: 5 p	RECURSOS Y MEDIOS: 5 p	GANNT MEDICIONES	GANNT RENDIMIENTOS	GANNT	CAMINO CRITICO	ESTIMACIÓN COSTE	FASES Y DIFICULTADES	TOTAL PUNTUACIÓN
2,58333333	3,08333333	3,66666667	3	5	2,5	2,5	2	3,5	<b>27,833333</b>

OTEGI-GAZTAÑAGA									
TRAFICO (15 P)			TRABAJOS Y PROGRAMACIÓN (15 P)				(5 P)	(35 P)	
TRÁFICO VEHICULOS: 5 p	AFECCION PEATONAL: 5 p	RECURSOS Y MEDIOS: 5 p	GANNT MEDICIONES	GANNT RENDIMIENTOS	GANNT	CAMINO CRITICO	ESTIMACIÓN COSTE	FASES Y DIFICULTADES	TOTAL PUNTUACIÓN
3,45	3,66666667	3,91666667	0	0	0	0	2	3,58333333	<b>16,616667</b>

Gaurko egunean, kontratazio mahaia bildu da 8,30etan eta 3. Kartazalari irekitzeari ekin zaio. Eraitza ondorengo izan da:

OBRAS DE REFORMA DE LAS CALLES ZAPATARI - MARTIN ARAMBURU Y GARMENDIA OTAOLA											
DATOS LICITACIÓN			EKINTZA PUBLIKOA - ACTO PUBLICO								
Espe Kodea Nº Expte	2017PROB0006		ESKINTZAILEAK - OFERTANTES	OINARRI-ESKINTZA - OFERTA BASE	BEZ - IVA	BEZ ZENBATEKOA - IMPORTE IVA	OROTORA - TOTAL	PLAZO (SEMANAS)	% subcontratación	EUSKERA	PLAZO DE GARANTIA
Epea - Plazo (MESES)	4										
INARRIZKO LIZITAZIOA - LICITACION BAS	497.084,78										
BEZ - IVA	21%										
BEZ ZENBATEKOA - IMPORTE IVA	104.387,80										
OROTORA - TOTAL	601.472,58										
BEZ BESTEKO BEHERAPENA - BAJA MEDIA	-12,31										
OFERTA MEDIA EJECUCIÓN CONTRATA	435.882,47										
HURRENERA - Nº ORDEN			HURRENERA - Nº ORDEN								
ESKINTZA ONARTUAK - OFERTAS ADMITIDAS	85-4 ARTIKULUAEN ARABERA BARRIA GELDITZAKO ESKINTZAK - OFERTAS CALIFICADAS PARA LA MEDIA S/ ART.85-4	1	CAMPEZO	471.806,94	21%	99.079,46	<b>570.886,40</b>	12,80	9,72%	SI	5
		2	URBYCOLAN S.L.	415.075,13	21%	87.165,78	<b>502.240,91</b>	12,00	17,39%	NO	0
		3	CNES SASOI	<b>403.101,31</b>	21%	84.651,28	<b>487.752,59</b>	12,00	20,80%	SI	5
		4	CNES MOYUA	469.347,44	21%	98.562,96	<b>567.910,40</b>	12,50	9,68%	SI	5
		5	OTEGI - GAZATAÑAGA	420.081,54	21%	88.217,12	<b>508.298,66</b>	13,00	33,46%	SI	5

2. eta 3. kartazaleko puntuazioen batuketa egin ondoren, lizitatuak lortutako puntuazioa, guztira, ondorengo da:

LIZITATZAILEAK / LICITADORES	Memoria técnica	Prezioa Precio	Euskerak	Berrepea Plazo de garantía	Egikaritzepea Plazo de ejecución	GUZTIRAK TOTAL
	Memoria técnica					

1	<b>CAMPEZO</b>	31,08	15,26	5	5	5	61,34
2	<b>URBYCOLAN</b>	29,18	46,91	0	0	5	81,09
3	<b>SASOI ERAIKUNTZAK</b>	28,68	50,00	5	5	5	<b>93,68</b>
4	<b>CONSTRUCCION ES MOYUA</b>	27,83	16,74	5	5	5	59,57
5	<b>OTEGI GAZTAÑAGA</b>	16,61	45,63	5	5	0	72,24

*Horren ondorioz, Kontratazio Mahaiak Gobernu Batzordeari ondorengo proposamena egiten dio:*

**Lehenik.** “Zapatari-Martin Aranburu eta Garmendia Otaola kaleak berrurbanizatzeko” obrak **SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.**,ri esleitzea, 403.101,31 €ko prezioan gehi BEZri dagokiona (84.651,28 €). Guztira, 487.752,59 €. Egikaritze epea: 12 aste. Berme epea: 6 urte (pleguan ezarritakoa + 5)

**Bigarren.** Esleipena, pleguen eta adjudikaziodunak aurkeztutako proposamenaren arabera egiten da.

**Hirugarren.** Adjudikaziodunari adieraztea, hamar laneguneko epean ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar duela:

- Jarduera ekonomikoaren gaineko zergan alta emanda egotea eta zerga betebeharretan eta gizarte segurantzaren eguneratuta egotearen agiriak.
- 20.155,07 €ko behin betiko fidantza eratzea.
- 300,40 €ko lizitazio gastuak ordaindu izanaren agiria.

- *Azpikontratazioari buruzko informazioa, Sektore Publikoaren Kontratuak arautze dituen Legearen Testu Bateratuan aurreikusitako 227 artikuluen arabera.*
- *Erantzukizun zibileko poliza, 600.000,00 €ko kopurukoa.*

**Laugarren.** *Obra zuzendaritza, proiektuaren idazleak, hau da, Endara Ingenieros Asociados, S.L.ek eramango du eta kontratuaren arduraduna, Agustín Perez de Nanclares Castelruiz udal aparejadorea, izango da.*

**Bosgarren.** *Adierazitako dokumentazioa aurkeztutakoan, bost laneguneko epean, behin betiko esleipena egingo da, horretarako Alkateari baimena emanaz. Jarraian kontratu administratiboa sinatu beharko da.”*

Horren ondorioz, bozketa eginda eta aho batez onartu da proposamena.

#### **4.- ESKAERA ETA GALDERAK**

Eskaera eta galderen atalean ez da inolakorik aurkeztu.

Eta tratatzeko besterik ezean, bilera arratsaldeko zazpitan amaitu da eta nik, idazkari naizen honek akta hau sinatu eta idatzi dut.