

2017KO EKAINAREN 29AN GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA

LEKUA: Beasaingo Udaletxea.

ARETOA: Batzar Aretoa.

EGUNA: Hogeita bederatzia.

HILABETEA: Ekaina.

URTEA: Bi mila eta hamazazpia.

HASIERAKO ORDUA: Arratsaldeko zazpiak laurden gutxi

BATZARRALDIAREN IZAERA: Ohikoa

DEIALDIA: Lehena

OSATZEN DUTEN PARTAIDEEN KOPURUA: Sei (6)

MAHAIBURUA: Aitor Aldasoro Iturbe.

BILDUAK: Leire Artola Ugalde

Malu Valles Fernandez

Koldo Agirre Mujika

Miren Amaia Barandiaran Velez de Mendizabal

Santiago Urdampilleta Dos Santos

IDAZKARIA: Itziar Arostegi Apaolaza

1.- AURREKO AKTA. 2017ko maiatzaren 25eko akta onartzea.

2017ko maiatzaren 25eko aktaren berri eman ondoren, aho batez onartu da berarekiko zer esanik ez dagoelako.

2.- OBREN LIKIDAZIOA ETA PENALIZAZIOAK EZARTZEA:

- Zazpiturrieta, 4. arean igogailua instalatzea eta urbanizazio osagarria egitea.

Ezagutzera eman da Lurralde batzordeko proposamena, hots:

“*AURREKARIAK*

1. 2016ko ekainaren 30ean, Gobernu Batzordeak erabaki zuen prozedura irekiaren bitartez, Zazpiturrieta 4 arean igogailua eta urbanizazio osagarria egiteko obrak kontratatzea, horretarako baldintza plegua onartuz. Lizitazio prezioa, 274.507,67 €tan gehi BEZ, finkatu zen eta egikaritze epea 4 hilabete.

2. 2017ko ekainaren 4an, zuzendaritza fakultatiboak obren AZKEN LIKIDAZIOA aurkeztu zuen, zenbateko osoa 6.658,11 € izanik (BEZ BARNE)

3. 2017ko ekainaren 12an obrak amaitzeari dagokionez izandako atzerapenari buruzko txostena idatzi zuen Zuzendaritza Fakultatiboak. Bertan zenbait zehapen aplikatzea proposatzen zen, Tokiko Gobernuaren Batzordeak onartutako baldintza administratiboen plegua oinarritzat hartuz.

4. Zigorren zenbatekoa 1.107,94 €koa da, obretan izandako 31 eguneko atzerapenarekin bat datorrena.

OINARRIAK (JURIDIKOAK)

LURRALDE Batzordeak ondorengo erabaki proposamena egiten dio, GOBERNU BATZORDEARI,:

Lehenik. Obrako azken ziurtagiria onartzea, 6.658,11 €koa (BEZ barne). Obra amaituta zenbateko osoa 289.673,70 €koa izan da. esleitutakoa (263.627,93, BEZ barne) baino % 9,88 gehiago dena, hurrengo taulari akordioko:

RESUMEN		
	Variación	% Respecto Total E.M. Adjudicación
REDUCCIÓN POR MEDICIÓN	-5.485,05	-3,00%
AUMENTO POR MEDICIÓN	12.769,98	6,97%
PARTIDAS NO PREVISTAS	16.694,21	9,17%
NO CERTIFICADO POR REQUISITO PL. COND.	-4.831,65	-2,64%
PARTIDAS NO NECESARIAS	-1.061,42	-0,58%
TOTAL DIFERENCIA	18.086,07	9,88%

Bigarrenik. Kontratatari 1.107,94 €ko penalizazioa ezartzea obrak exekutatzekoan izan duen atzerapenagatik. Hori guztia 2017-06-12an Zuzendaritza Fakultatiboak emandako txostenaren arabera (obra 2017-03-08ean amaitu behar zen eta 2017-04-12ean amaitu da. Guztira, 311 egun) eta baldintza pleguak dioena kontutan izanik, hau da, kontratuaren prezioarekiko 1000 €gatik 0,20ko penalizazioa egun bakoitzeko ($0,2 \times 217,87432€ = 43,574864 €$ /eguneko).

Hirugarren. Penalizazioa, azken ziurtagirian dedukzioa eginez burutuko da. Dena dela, kontratatari bost laneguneko epea ematen zaio, bere defentsarako bidezkoa dena adierazi ahal izateko.”

Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko adostasuna azaldu dute.

- Ezkiaga auzoko frontoian igogailua instalatzea.

Ezagutzera eman da Lurralde batzordeko proposamena, hots:

“AURREKARIAK

- 2016ko uztailaren 29an, Gobernu Batzordeak erabaki zuen prozedura irekiaren bitartez, Ezkiaga auzoko frontoian igogailu publikoa jartzeko obrak kontratatzea, horretarako baldintza plegua onartuz. Licitazio prezioa, 77.903,83 €tan gehi BEZ, finkatu zen eta egikaritze epea 2,5 hilabete.
- 2017ko maiatzaren 4an, zuzendaritza fakultatiboak obren AZKEN LIKIDAZIOA aurkeztu zuen, zenbateko osoa 78.471,61 € izanik (BEZ BARNE)
- 2017ko ekainaren 12an obrak amaitzeari dagokionez izandako atzerapenari buruzko txostena idatzi zuen Zuzendaritza Fakultatiboak. Bertan zenbait zehapen

aplikatzea proposatzen zen, Tokiko Gobernuaren Batzardeak onartutako baldintza administratiboen plegua oinarritzat hartuz.

4. Txosten teknikoaren arabera, zigorraren zenbatekoa 1.777,69 €koa da, obretan izandako 141 eguneko atzerapenarekin bat datorrena.

OINARRIAK (JURIDIKOAK)

LURRALDE Batzardeak ondorengo erabaki proposamena egiten dil, GOBERNU BATZORDEARI,:

Lehenik. Obrako azken ziurtagiria onartzea, 78.471,61 €koa (BEZ barne), esleitutakoa (76.277,07, BEZ barne) baino % 2,88 gehiago dena, hurrengo taulari akordioko:

RESUMEN		
	Variación	N Respecto Total E.M. Adjudicación
REDUCCIÓN POR MEDICIÓN	-2.223,19	-4,20%
AUMENTO POR MEDICIÓN	3.234,55	6,11%
PARTIDAS NO PREVISTAS	946,00	1,79%
NO CERTIFICADO POR REQUISITO PL. COND.	-431,78	-0,82%
TOTAL DIFERENCIA	1.525,58	2,88%

Bigarrenik. Kontratatari 1.777,69 €ko penalizazioa ezartzea obrak exekutatzeko izan duen atzerapenagatik. Hori guztia 2017-06-12an Zuzendaritza Fakultatiboak emandako txostenaren arabera (obra 2017-01-23ean amaitu behar zen eta 2017-04-06ean amaitu da. Guztira, 141 egun) eta baldintza pleguak dioena kontutan izanik, hau da, kontratuaren prezioarekiko 1000 €gatik 0,20ko penalizazioa egun bakoitzeko (0,2 x 63,0389€= 12,60778 €/eguneko).

Hirugarren. Penalizazioa, azken ziurtagirian dedukzioa eginez burutuko da. Dena dela, kontratatari bost laneguneko epea ematen zaio, bere defentsarako bidezkoa dena adierazi ahal izateko.”

Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko adostasuna azaldu dute.

3.- ZERBITZUAK KONTRATATZEA: Beasainen euskara hizkuntza errefortzua behar duten haurrentzako zerbitzua esleitzea.

“AURREKARIAK

1.- 2017ko apirilaren 27an, Gobernu Batzardeak erabaki zuen prozedura irekiaren bitartez, Beasainen euskara hizkuntza errefortzua duten haurrentzako zerbitzua kontratatzea, horretarako baldintza plegua onartuz. Egitaritze epea 2 urte gehi beste 2 urtez (kurtsos kurtsos) luzatzeko aukera eta ondorengo lizitazio prezioa:

- 2017/2018 ikasturtea: 55.556 € + BEZ.
- 2018/2019 ikasturtea: 56.667,12 € + BEZ.

2.- Deialdia, 2017ko maiatzaren 4an argitaratu zen eta eskaintzak aurkezteko 15 eguneko epean lizitaziora, bakarrik TTAKUN KULTUR ELKARTEA aurkeztu zen.

3.- A zenbakia duen kartazaleko dokumentazioa kalifikatu ondoren, enpresa horri lizitazioan parte hartzea onartu zitzean, pleguan eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu zuelako

4.- 2017ko maiatzaren 24an, "jarduera memoria" edukia duen B zenbakiko kartazala, irekitzeari buruzko ekintza burutu zen. Memoria horren berri adituen mahaiari eman zitzean aztertu eta baloratzeko, baldintza pleguaren 7,5 artikuluan adierazitako moduan.

5.- 2017ko ekainaren 2an, Beasaingo udalaren Hizkuntza Politikako teknikariak eta Beasaingo Udal Euskaltegiko bi irakaslek osatzen duten adituen mahaiak, enpresak proposatutako "jarduera memoria"ri buruzko txostena eman dute (espedientean dago) eta emaitza da segidan aipatzen den moduan banatuta, **44 puntu** lortu dituela:

- Hizkuntza errefortzu zerbitzua emateko proposatutako jarduerak: 22 puntu.
- 6.1.d) puntuan adierazitakoa bete ahal izateko iniziatibak: 7 puntu.
- Kontratuaren helburuak egikaritzeko bitarteko pertsonalen antolaketa eta ordutegia: 15 puntu.

"Proposamen ekonomikoa" C kartazala ireki da eta egiaztatu da lizitatuak egindako eskaintza lizitazio prezioaren berdina dela, hau da:

- 2017/2018 ikasturtea: 55.556 € + BEZ.
- 2018/2019 ikasturtea: 56.667,12 € + BEZ.

Horren ondorioz, lizitatuak guztira lortutako puntuazioa ondorengoa da:

	TTAKUN KULTUR ELKARTEA
Proposamen teknikoa / propuesta técnica	44
Proposamen ekonomikoa / proposición económica	30
GUZTIRA / TOTAL	74

Horren ondorioz, Kontratazio Mahaiak Gobernu Batzordeari ondorengo erabaki proposamena egin dio:

Lehenik. Beasainen euskara hizkuntza errefortzua duten haurrentzako zerbitzua TTAKUN KULTUR ELKARTEARI (G20407557) esleitzea.

Bigarren. Esleipena, baldintza plegu eta esleipendunak aurkeztutako eskaintzaren arabera egiten da, ondorengo prezioan:

- 2017/2018 ikasturtea: 55.556 € + BEZ.
- 2018/2019 ikasturtea: 56.667,12 € + BEZ.

Hirugarren. Egikaritze epea 2 urtekoa izango da kontratu sinatzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita eta beste bi urtez luzatzeko aukera egongo da, baina kurtsos kurtsu.

Laugarren. Adjudikaziodunari adieraztea, hamar laneguneko epean ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar duela:

- *Jarduera ekonomikoaren gaineko zergan alta emanda egotea eta zerga betebeharretan eta gizarte segurantzaz eguneratuta egotearen agiriak.*
- *Arrisku profesionalen gaineko aseguru bat izatearen ziurtagiria 610.000,00 €koa.*
- *5.611,16 €ko behin betiko fidantza eratzea.*
- *138,60 €ko lizitazio gastuak ordaindu izanaren agiria.*

Bosgarren. *Ane Mire Barandarian Lizarralde andrea izendatzea, kontratuaren exekuzioaren jarraipena egiteko eta gainbegiratzeko.*

Seigarren. *Adierazitako dokumentazioa aurkeztutakoan, bost laneguneko epean, behin betiko esleipena egingo da, horretarako Alkateari baimena emanaz. Jarraian kontratu administratiboa sinatu beharko da.”*

Hitz egiteko txanda eman ondoren, Koldo Agirre jaunak (Beasaingo EH BILDU) taldearen desadostasuna azaldu dute proposamenarekiko, ez esleipendunari buruz baizik eta behin eta berriz azaldutako arrazoiengatik, hau da, beraien ustetan zerbitzu honen ez duelako asetzen aisialdiak duen esparru osoa.

Beste guztiek proposamenarekiko adostasuna azaldu dute.

Bozketa eginda, ondorengo emaitza lortu da:

Aldeko botoak: 4 (EAJ-PNV, Socialistas Vasco-Euskal Sozialistak)

Aurkako botoak: 2 (Beasaingo EH BILDU)

Abstentzioak: 0

Horren ondorioz, gehiengo absolutuarekin onartu da proposamena.

4.- ESKAERA ETA GALDERAK. Eskaera eta galderetan ez da inolakorik aurkeztu.

Eta tratatzeko besterik ezean, bilera arratsaldeko zazpitan amaitu da eta nik, idazkari naizen honek akta hau idatzi eta sinatu dut.